

Số: **225**/TTr-KLV4-NV2

Đắk Lắk, ngày **15** tháng 11 năm 2021

### TỜ TRÌNH

**V/v phê duyệt kết quả Dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp khôi phục, phát triển hệ sinh thái rừng Khộp ở Tây Nguyên”**

Kính gửi: Tổng cục Lâm nghiệp

Căn cứ Quyết định số 2732/QĐ-BNN-KH ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý công tác điều tra cơ bản Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 391/TCLN-KHTC ngày 11/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Phê duyệt đề cương, dự toán Dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp khôi phục, phát triển hệ sinh thái rừng khộp ở Tây Nguyên”;

Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-TCLN-KHTC ngày 24/02/2020 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp khôi phục, phát triển hệ sinh thái rừng khộp ở Tây Nguyên;

Căn cứ Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 0106/2020/HĐTV ngày 01/6/2020 giữa Chi cục Kiểm lâm vùng IV và Viện Sinh thái rừng và Môi trường về việc thực hiện Gói thầu: Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp khôi phục, phát triển hệ sinh thái rừng Khộp ở Tây Nguyên.

Chi cục Kiểm lâm vùng IV đã nghiêm túc phối hợp với đơn vị tư vấn (*Viện Sinh thái rừng và Môi trường*) và các bên có liên quan triển khai thực hiện Dự án đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, đến nay Dự án đã hoàn thành theo quy định. Chi cục Kiểm lâm vùng IV kính trình Tổng cục Lâm nghiệp xem xét, phê duyệt kết quả Dự án (*có báo cáo thành quả Dự án chi tiết kèm theo*), với những nội dung như sau:

#### **1. Kết quả thực hiện Dự án**

Dự án đã hoàn thành khối lượng công việc, sản phẩm giao nộp theo Quyết định số 391/TCLN-KHTC ngày 11/12/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Phê duyệt đề cương, dự toán Dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp khôi phục, phát triển hệ sinh thái rừng khộp ở Tây Nguyên”, bao gồm:

a) Sản phẩm chính (05 bộ), gồm:



- Báo cáo kết quả Dự án “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp khôi phục, phát triển hệ sinh thái rừng khộp ở Tây Nguyên”.

- Các loại bản đồ:

+ Bản đồ hiện trạng rừng Khộp cấp tỉnh, tỷ lệ 1/100.000: 5 tỉnh vùng Tây Nguyên.

+ Bản đồ hiện trạng rừng Khộp toàn vùng Tây Nguyên, tỷ lệ 1/250.000.

+ Bộ dữ liệu dạng số về hiện trạng rừng Khộp các tỉnh và toàn vùng Tây Nguyên.

b) Sản phẩm trung gian - Báo cáo chuyên đề (05 bộ). gồm:

+ Báo cáo đánh giá hiện trạng rừng Khộp ở Tây Nguyên.

+ Báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý rừng Khộp ở Tây Nguyên.

+ Báo cáo nguyên nhân dẫn đến suy giảm diện tích rừng Khộp ở Tây Nguyên.

+ Báo cáo đề xuất giải pháp khôi phục, bảo vệ và phát triển hệ sinh thái rừng Khộp ở Tây Nguyên.

c) Bộ dữ liệu:

Bộ dữ liệu về kết quả “Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp khôi phục, phát triển hệ sinh thái rừng Khộp ở Tây Nguyên” (gồm số liệu, bản đồ số theo quy định).

## 2 Khối lượng hoàn thành Dự án:

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện Dự án: 2.500.000.000 đồng (Hai tỷ năm trăm triệu đồng). Cụ thể như sau:

DVT: đồng

TT	Hạng mục	Dự toán được duyệt	Kết quả thực hiện	Còn lại
1	<b>Gói thầu</b>			
1.1	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT của dự án	12.800.000	12.800.000	0
1.2	Điều tra, đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp khôi phục, phát triển hệ sinh thái rừng khộp ở Tây Nguyên	2.416.900.000	2.398.900.000	18.000.000
2	<b>Chi phí quản lý dự án</b>	68.300.000	68.300.000	0
3	<b>Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu</b>	1.000.000	1.000.000	0
4	<b>Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu</b>	1.000.000	1.000.000	0
<b>Tổng cộng</b>		<b>2.500.000.000</b>	<b>2.482.000.000</b>	<b>18.000.000</b>

(Chi tiết có Phụ lục khối lượng hoàn thành Dự án kèm theo Tờ trình này).

Chi cục Kiểm lâm vùng IV kính đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp xem xét, phê duyệt kết quả hoàn thành thực hiện Dự án./. *Như*

**CHI CỤC TRƯỞNG**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Vụ KHTC (để phối hợp);
- Cục Kiểm lâm (báo cáo);
- Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm vùng IV;
- Các phòng NV, Đội KLCĐ&PCCCR;
- Lưu VT, NV2.



**Hà Công Tài**



## PHỤ LỤC

## Khối lượng công việc hoàn thành Dự án

(Kèm theo Tờ trình số **225**/TTr-KLV4-NV2 ngày **15**/11/2021  
của Chi cục Kiểm lâm vùng IV)

TT	Nội dung công việc	Khối lượng công việc đã thực hiện	Kết quả
<b>1</b>	<b>Chuẩn bị</b>		
1.1	Thu thập tài liệu bản đồ liên quan cấp vùng	01 Báo cáo, kèm hệ thống bản đồ giấy, bản đồ số; mẫu phiếu điều tra, phỏng vấn, ...	Đã hoàn thành
1.2	Thiết kế kỹ thuật		
1.3	Thu thập và hiệu chỉnh hình học ảnh vệ tinh phục vụ phục vụ rà soát hiện trạng rừng Khộp vùng Tây Nguyên	07 Cảnh ảnh, kết quả giải đoán ảnh 5 tỉnh (bản đồ số và giấy), 01 đĩa CD lưu dữ liệu	Đã hoàn thành
1.4	Giải đoán ảnh vệ tinh đưa ra bản đồ tỷ lệ 1/10.000 phục vụ rà soát hiện trạng rừng Khộp vùng Tây Nguyên		
<b>2</b>	<b>Ngoại nghiệp</b>		
2.1	Sơ thám, làm thủ tục hành chính, thu thập số liệu tại các huyện có phân bố rừng Khộp (33 huyện)	05 Biên bản làm việc tại 5 tỉnh Tây Nguyên	Đã hoàn thành
2.2	Điều tra, đánh giá hiện trạng rừng Khộp ở Tây Nguyên		
-	Chọn, lập ô tiêu chuẩn 1000 m <sup>2</sup>	180 ô tiêu chuẩn: Đắc Lắc 100 OTC; Đắc Nông 7 OTC; Gia Lai 73 OTC (có Bộ phiếu điều tra kèm theo)	Đã hoàn thành
-	Điều tra tài nguyên rừng Khộp trên các ô tiêu chuẩn 1000m <sup>2</sup>		
-	Điều tra đặc điểm cấu trúc, trữ lượng của rừng khộp trên các ô tiêu chuẩn 1000m <sup>2</sup>		
-	Điều tra đặc điểm tái sinh của rừng khộp trên các ô dạng bản 25m <sup>2</sup>	900 ô dạng bản: Đắc Lắc 500 OTC; Đắc Nông 35 OTC; Gia Lai 365 OTC (có Bộ phiếu điều tra kèm theo)	Đã hoàn thành
2.3	Điều tra đánh giá thực trạng công tác quản lý rừng khộp; Nguyên nhân gây suy thoái rừng Khộp ở Tây Nguyên		
-	Phỏng vấn cán bộ và hộ dân để đánh giá thực trạng công tác quản lý; xác định nguyên nhân suy giảm diện tích rừng khộp tại 15 huyện có diện tích rừng khộp trên 5 nghìn ha	150 Phiếu phỏng vấn/150 người	Đã hoàn thành
-	Khảo sát hệ thống quản lý, tổ chức	30 Phiếu khảo sát	Đã hoàn thành





TT	Nội dung công việc	Khối lượng công việc đã thực hiện	Kết quả
	<i>ngành lâm nghiệp có liên quan đến quản lý rừng Khộp</i>		
-	<i>Khảo sát năng lực của các chủ rừng trong công tác quản lý rừng (20 chủ rừng)</i>	20 Phiếu khảo sát/20 chủ rừng	Đã hoàn thành
-	<i>Khảo sát, đánh giá hiệu quả của các chương trình, dự án có liên quan trong bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng Khộp tại 15 huyện có diện tích rừng Khộp lớn trên 5 nghìn ha/huyện (5 dự án/huyện x 15 huyện)</i>	75 Phiếu khảo sát/15 huyện	Đã hoàn thành
-	<i>Khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện cơ chế, chính sách có liên quan trong bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng Khộp tại các chủ rừng (20 chủ rừng)</i>	20 Phiếu khảo sát/20 chủ rừng	Đã hoàn thành
-	<i>Khảo sát các mô hình bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng khộp tại 15 huyện có diện tích rừng Khộp lớn trên 5 nghìn ha/huyện (5 mô hình/huyện x 15 huyện)</i>	75 Biên bản khảo sát/15 huyện	Đã hoàn thành
2.4	Kiểm tra ngoại nghiệp (7% công NN)	01 Biên bản	Đã hoàn thành
<b>3</b>	<b>Nội nghiệp</b>		
3.1	Nhập và xử lý số liệu		
-	<i>Nhập số liệu theo các biểu điều tra (2 biểu/ô tiêu chuẩn x 180 ôtc)</i>	360 biểu, 01 đĩa CD lưu dữ liệu	Đã hoàn thành
-	<i>Tính toán xử lý số liệu ô tiêu chuẩn</i>	180 OTC (1000 m <sup>2</sup> ) và 900 OTC (25 m <sup>2</sup> )	Đã hoàn thành
3.2	Tổng hợp, thống kê các loại bảng biểu thành quả (5 tỉnh x 20 biểu/tỉnh = 100 biểu)	100 Biểu	Đã hoàn thành
3.3	Phân tích số liệu và viết các báo cáo chuyên đề	04 Báo cáo chuyên đề, kèm số liệu theo từng chuyên đề	Văn bản góp ý, hoàn thành báo cáo chuyên đề
3.4	Phân tích số liệu và viết báo cáo tổng kết Dự án	01 Báo cáo tổng kết, kèm số liệu chung cả 5 tỉnh Tây Nguyên	Văn bản góp ý, hoàn thành báo cáo tổng kết
3.5	Thành lập cơ sở dữ liệu trên máy tính (tài nguyên rừng và bản đồ số)	01 Bộ cơ sở dữ liệu tài nguyên rừng; 01 bộ bản đồ số cấp vùng và 05 bộ bản đồ số của 5 tỉnh Tây Nguyên	Đã hoàn thành
3.6	Số hóa, biên tập bản đồ		
-	<i>Số hóa, biên tập bản đồ hiện trạng</i>	01 bản đồ số cấp vùng,	Đã hoàn thành

TT	Nội dung công việc	Khối lượng công việc đã thực hiện	Kết quả
	<i>rừng Khộp cấp vùng, tỷ lệ 1/250.000</i>	01 đĩa CD lưu dữ liệu	
-	<i>Số hóa, biên tập bản đồ hiện trạng rừng Khộp cấp tỉnh, tỷ lệ 1/100.000</i>	05 bản đồ số cấp tỉnh (5 tỉnh), 01 đĩa CD lưu dữ liệu	
3.7	<i>Kiểm tra nội nghiệp (15% công nội nghiệp)</i>	01 Biên bản	Đã hoàn thành
4	<i>Công phục vụ, quản lý của đơn vị tư vấn</i>	01 Bộ hồ sơ, tài liệu	Đã hoàn thành
5	<i>Vật liệu, đi lại điều tra tại 3 tỉnh</i>	01 Bộ hồ sơ, tài liệu	Đã hoàn thành
6	Tổ chức Hội thảo khoa học cấp vùng	01 Hội thảo, Biên bản ghi nhận kết quả Hội thảo; các sản phẩm dự án được chỉnh sửa, hoàn thiện	Đã hoàn thành

